

Программа техперевооружения и реконструкции Колымской ГЭС

	Единица измерения	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		2009 год	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Освоение	млн. руб.	20613,0	20601,1	18 736,7		44481,6		39449,9		123276,2	
Финасирование	млн. руб.	26140,9	28211,0	37707,9		64551,9		41830,0		171230,7	