

"УТВЕРЖДАЮ"  
 Генеральный директор ОАО "Колымаэнерго"  
 \_\_\_\_\_ Л.А. Мурин  
 " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2005 г.

**Перспективный график технического перевооружения и реконструкции Колымской ГЭС ОАО "Колымаэнерго" на период 2006 - 2010 гг.**

№ пп	Наименование работ	Подрядчик, поставщик услуги, ответственное подразделение АО КЭ	Сроки и стоимость мероприятия с учетом НДС, в тыс. руб.																									
			2005 г.	2006 г.					2007 г.					2008 г.					2009 г.					2010 г.				
				1кв	2кв	3кв	4кв	Год	1кв	2кв	3кв	4кв	Год	1кв	2кв	3кв	4кв	Год	1кв	2кв	3кв	4кв	Год	1кв	2кв	3кв	4кв	Год
	<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>		8955	17296	8042	5973	15367	46678	14683	8693	3974	13596	40946	5610	2500	6100	11600	25810	1300	16450	8100	19650	45500	14300	7450	7200	1950	30900
1	АИИС КУЭ		800	700	1000	2600	550		200																			
2	АСУ ТП и регуляторы ГА	ЭПРО,Промавтоматика, КГЭС																										
2.1	ГА-2		2023	11325			891		9842																			
2.2	ГА-4			2819		2023	1348		135	3710																		
2.3	ГА-3				3841		2023		1483		891	3842																
2.4	ГА-1					5886			1483		4754																	
2.5	ГА-5					2819		2023		1483			3710															
3	Аккумуляторная батарея №2	Межрег.Центр	2013		621																							
4	ГРАМ	ОРГРЭС, КГЭС	800		1218																							
5	Системы связи	Информтехника и связь, КГЭС	2423	1652	262	1200				2500																		
6	Модернизация ВВГ-20	КГЭС	896	100	100	50	50																					
7	Модернизация ТП-Н5	КГЭС		400	1000	100																						
8	Реконструкция систем управления и защит ГА,Т1-Т5,Т21-Т24.Реконструкция систем возбуждения с переходом на воздушное охлаждение	КГЭС									2500					5000	5000			10000	4500	9500		4500	4500	4500		
9	Реконструкция систем защит и противоаварийной автоматики ВЛ-220	КГЭС									600		1000	1400		6000			6000	1500	4500		4500	1500	1500	1500		

