

п.11 б)18) Вводе в ремонт и вывод из ремонта:

График на 2016 год

Наименование работ	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1. ПС 35/6 кВ "Котельная № 2"			16 часов					с 08.08.16г. по 19.08.16г.				
2. ПС 220 кВ "Электрокотельная"			16 часов					с 08.08.16г. по 19.08.16г.				