

п.11 б)18) Вводе в ремонт и вывод из ремонта:

График на 2015 год

Наименование работ	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1. ПС 35/6 кВ "Котельная № 2"			16 часов				с 13.07.15г. по 17.07.15г.	с 17.08.15г. по 21.08.15г.	03.09.15г.			
2. ПС 220 кВ "Электрокотельная"			16 часов				с 13.07.15г. по 17.07.15г.	с 17.08.15г. по 21.08.15г.	03.09.15г.			