
Отчет об исполнении Инвестиционной программы филиала «Колымские 

электрические сети» ОАО «Колымаэнерго» за 2013 год 

Главной целью инвестиционной деятельности является повышение прибыльности, 

конкурентоспособности и рыночной стоимости Общества за счет эффективного вложения 

инвестиций.  

Основной задачей Инвестиционной программы Общества является выполнение 

программы ТПиР филиала «Колымские электрические сети». 

Ожидаемый эффект от выполнения мероприятий программы технического 

перевооружения: 

 Обеспечение системной надежности; 

 Снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание  оборудования; 

 Обеспечение экологической безопасности. 

Выполнение Инвестиционной программы за 2013 год составляет 87% без учета 

проекта «ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС –Дукат»». В составе инвестиционной 

программы  ОАО «РусГидро»  на 2013-2015г.г. был включен проект «ВЛ 220 кВ «Усть-

Среднеканская ГЭС –Дукат»» с объемом финансирования на 2013 год 159,79 млн.руб. 

При корректировке инвестиционной программы Приказом Минэнерго №640 от 

24.09.2013г. проект «ВЛ 220 кВ «Усть-Среднеканская ГЭС –Дукат»» исключен. 

Инвестиционная программа филиала «Колымские электрические сети» включает 

реконструкцию ПС 35/6 кВ №2, приобретение объектов основных средств, регистрацию 

ВЛ. 

Финансирование осуществляется за счет средств амортизации. 

1. Анализ Инвестиционной программы КЭС 

Фактическое исполнение инвестиционной программы филиала «Колымские 

электрические сети»  представлено  в таблице 1 

 

Таблица 1 

тыс.руб. 

№п/п Наименование объекта 

Осуществление 

инвестиций за 

12 месяцев 

2013г. (без 

НДС) 

Ввод основ-

ных фондов за 

12 месяцев 

2013 г. (без 

НДС) 

Финансирование 

инвестпрограммы 

за 12 месяцев 

2013 г. (с НДС) 

1 

Всего инвестиций по 

филиалу: 
8 127,07 13 853,24 9 345,22 

1.1. 

Техническое 

перевооружение и 

реконструкция  

4 131,31 13 427,44 4 648,69 

1.1.1. Вакуумный выключатель 2 118,64 3 686,44 2 500,00 

1.1.2 Реконструкция ПС 36/6 кВ 2 012,67 9 741,00 2 148,69 



№ 2 

1.2. Приобретение объектов 

основных средств 
3 938,05 251,61 4 638,82 

1.2.1 Автогидроподъемник 3 686,44 0,00 4 350,00 

1.2.2. Тренажер для обучения 

персонала 
44,90 44,90 44,90 

1.2.3. Установка 

маслоочистительная 
206,71 206,71 243,92 

1.3 Прочее 57,71 174,19 57,71 
 

 

2. Основные работы, включенные в инвестиционную программу филиала 

«Колымские электрические сети» в 2013 г. 

a. Реконструкция ПС 35/6 кВ «Электрокотельная №2» 

На подстанции 35/6 кВ «Электрокотельная № 2» произведены работы по замене 

морально устаревших  панелей релейной защиты на новые микропроцессорные шкафы с 

блоками БМРЗ. Работы производились  хоз. способом.   

На ОРУ 35 кВ подстанции 35/6 кВ «Электрокотельная № 2» произведены работы по 

замене морально устаревших и физически изношенных масляных выключателей 35 кВ на 

вакуумные выключатели в количестве 3 шт.   Работы производились  хоз. способом.   

 

b. Оборудование, не требующее монтажа. 

- Для работы по обслуживанию ВЛ приобретены автогидроподъемник и бульдозер. 

- Для практических занятий на предприятии для оказаний реанимационных 

мероприятий пострадавшему приобретен тренажер (манекен). 

- Так как трансформаторное оборудование в филиале находится на удаленном 

расстоянии в трех районах, для очистки трансформаторного масла приобретена 

переносная маслоочистительная установка.    

 


